

**COMUNE DI GROSSO****(Provincia di Torino)****Piazza IV Novembre 13 – 10070 GROSSO (TO)****TEL. 011/9267689 FAX 011/9269626****e-mail: tecnico@comune.grosso.to.it****AREA TECNICA****DETERMINAZIONE N. 16 DEL 16/04/2012**

OGGETTO: SISTEMAZIONE CENTRO SPORTIVO COMUNALE. LAVORI AGGIUNTIVI DI COMPLETAMENTO. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ASFALT CCP S.P.A. CIG.: Z640592DB7

Il Responsabile dell'area.

PREMESSO CHE:

- con determinazione dell'area tecnica n. 27 del 01 Giugno 2010 si affidava all'arch. Ernesta Cipolla con studio in Cumiana alla via Chisola n. 126, l'incarico per la progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione lavori misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dell'intervento di Sistemazione del Centro Sportivo Comunale;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 30 Settembre 2010, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto preliminare relativo ai lavori di: "Sistemazione Centro Sportivo Comunale";
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 27 Gennaio 2011, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto definitivo, dei lavori in oggetto;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 20 Aprile 2011, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "Sistemazione Centro Sportivo", comportante una spesa di euro 99.941,39 comprensivi di IVA e spese tecniche di cui euro 82.735,54 per importo a base d'asta soggetto a ribasso ed euro 1.483,56 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, a firma dell'Arch. Ernesta Cipolla;
- che con determinazione n. 31 del 21 Maggio 2011 si impegnava la spesa necessaria per l'esecuzione dei lavori oggetto della presente;
- con determinazione dell'area tecnica n. 32 del 21 maggio 2011, si era stabilito di procedere all'affidamento dei lavori in argomento mediante procedura di cottimo fiduciario, secondo il criterio del massimo ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara, considerando valida la gara anche in presenza di una sola offerta purché regolare; che con la predetta determinazione veniva approvato lo schema della lettera di invito alla procedura di cottimo fiduciario da trasmettere a n. cinque imprese del settore;
- con determinazione dell'area tecnica n. 44 dell'11 luglio 2011, i lavori venivano affidati definitivamente alla ditta ASFALT CCP s.p.a corrente in Torino alla Strada di Settimo n. 6, per un importo di euro 65.760,80 al netto del ribasso del 22,31% comprensivo degli oneri di sicurezza (non assoggettati a ribasso), oltre IVA nelle forme di legge;
- con determinazione dell'area tecnica n. 72 del 3 novembre 2011 venivano approvati gli atti contabili riferiti al primo stato di avanzamento dei lavori per un importo di euro 28.137,60, oltre

- IVA al 10%, per un totale di euro 30.951,36 così come da fattura n. 257 del 30 settembre 2011, presentata dalla ditta appaltatrice;
- che in data 15.09.2011 rep. 416 è stato stipulato contratto di appalto;
 - che con determinazione dell'area tecnica n. 72 del 03 Novembre 2011 venivano approvati gli atti contabili riferiti al primo stato di avanzamento dei lavori di "Sistemazione Centro Sportivo Comunale" nonché il relativo certificato di pagamento n. 1, così come trasmessi dal direttore dei lavori, liquidando alla ditta ASFALT CCP corrente in corrente in Torino, in Strada Settimo n.6, la somma complessiva di euro 28.137,60 riferita al primo stato di avanzamento dei lavori, oltre IVA al 10% per un totale di euro 30.951,36 così come da fattura n. 257 del 30 Settembre 2011;
 - che con deliberazione della G.C. n.35 del 13 ottobre 2011 è stata approvata perizia di variante suppletiva nel limite del 5% dell'importo contrattuale;
 - che con determinazione dell'area tecnica n. 1 del 16 Febbraio 2012 venivano approvati gli atti contabili riferiti al secondo stato di avanzamento dei lavori di "Sistemazione Centro Sportivo Comunale" nonché il relativo certificato di pagamento n. 2, così come trasmessi dal direttore dei lavori, liquidando alla ditta ASFALT CCP corrente in corrente in Torino, in Strada Settimo n.6, la somma complessiva di euro 40.346,89 oltre IVA al 10%, come da fattura n. 322 del 18 Novembre 2011 presentata dalla stessa ditta;

DATO ATTO che l'Amministrazione Comunale ha ritenuto opportuno voler realizzare alcune opere aggiuntive di completamento, non comprese nel progetto principale, ma ritenute importanti e propedeutiche al funzionamento dell'opera consistenti essenzialmente:

- interrimento linea enel precedentemente aerea;
- Sostituzione di n.4 nuovi proiettori per campo da calcetto;
- Nuovo quadro elettrico per campo da calcetto, compreso i cablaggi, certificato e a norma;
- Realizzazione nuova linea per impianto di videosorveglianza;
- Realizzazione di n. 1 nuovo pozzetto per smaltimento acque meteoriche;
- Revisione impianto elettrico e opere edili di risanamento nei locali infermeria – spogliatoio arbitro in seguito a danneggiamento atti vandalici.
- Installazione di termoventilatore 2000 w con timer di programmazione per riscaldare locali spogliatoio arbitro e infermeria.

VISTA la relazione e il computo metrico predisposti dall'Arch. Ernesta Cipolla;

ATTESO che dai suddetti elaborati risulta un importo di lavori pari ad € 8.749,27;

RICHIAMATO il regolamento comunale delle spese in economia per lavori, forniture di beni e servizi;

VISTO il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. ed in particolar modo l'art. 125 nonché il D.P.R. 207/2010;

RITENUTO di affidare i suddetti lavori all'impresa alla ditta ASFALT CCP s.r.l. di Torino già esecutrice dei lavori principali, mediante cottimo fiduciario aggiuntivo e applicando sull'importo dei lavori di € 8.749,27 il ribasso offerto nel contratto principale del 22.31% e pertanto per la somma definitiva di € 6.797,31 ($8.749,27 - 1951,96 (22,31\%) = \text{euro } 6.797,31$ oltre 10% Iva

DATO ATTO che nell'esecuzione dei suddetti lavori l'impresa dovrà ottemperare agli ordini impartiti dal Direttore dei lavori e CSE nonché nel rispetto del capitolato speciale d'appalto del progetto principale;

RITENUTO, pertanto, di procedere all'affidamento e all'assunzione di idoneo impegno di spesa, dando atto che tali lavori trovano copertura all'interno del quadro economico dell'opera;

VERIFICATA la regolarità contributiva ai fini DURC della ditta affidataria;

ACCERTATA la regolarità dell'intero procedimento;

VISTO il proprio decreto n. 3 del 10/06/2009 con il quale ai sensi dell'art. 53 comma 23 della legge 23.12.2000, n. 388 così come modificato dall'art. 29, comma 4, della legge 28.12.2001, n. 488, attribuiva temporaneamente a se stesso l'incarico per la posizione organizzativa dell'Ufficio Tecnico;

VISTO il proprio decreto n. 6 del 10/06/2009 con il quale si assegnava al Geom. Michela MANOCCHIO le responsabilità dei procedimenti dell'Ufficio Tecnico;

DATO ATTO che l'assunzione del presente provvedimento compete al responsabile dell'area ai sensi degli artt. 107 e 109 del decreto legislativo 267/2000;

DETERMINA

- 1) DI AFFIDARE i lavori aggiuntivi di completamento per la sistemazione del Centro Sportivo Comunale, come meglio specificati in premessa e nella relazione e computo metrico redatti dall'Arch. Ernesta Cipolla, alla ditta ASFALT CCP s.r.l. di Torino, dietro corrispettivo di euro 6.797,31 oltre 10% Iva;
- 2) DI IMPUTARE la spesa complessiva di Euro 7.477,04 sull'impegno 87/2011 Capitolo 3400 denominato "Sistemazione Impianto Sportivo Comunale" che ne trova la dovuta disponibilità.
- 3) DI DARE ATTO che tale spesa trova copertura all'interno del quadro economico dell'opera senza oneri aggiuntivi da parte dell'Amministrazione.
- 4) DI RILEVARE che la spesa complessiva di Euro 99.941,39 viene finanziata con mutuo della cassa depositi e prestiti.
- 5) DI RILEVARE che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 183, comma 9°, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.

Il Responsabile del Procedimento
(F.to Michela Manocchio)

Il Responsabile dell'Area Tecnica
(F.to Cav. Lorenzo Spingore)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4 del decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000;

APPONE

Il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE

la copertura finanziaria della spesa.

Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi/capitoli sopra descritti.

Nella residenza comunale li 16/04/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Costa Medic Luciana

N. del registro delle PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa,
viene pubblicata all'albo pretorio dell'Ente, per quindici giorni consecutivi dal
_____ al _____

Grosso, _____

IL MESSO COMUNALE
F.to Maurizio Ru